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臺北市政府受理都市更新權利變換實施者依都市更新條例
第三十六條規定代為拆除或遷移土地改良物補充規定 

 

中華民國 106 年 6 月 16 日府都新字第 10631010800 號令修正發布 

一、 臺北市政府（以下簡稱本府）為辦理都市更新權利變換實施者

（以下簡稱實施者）依都市更新條例（以下簡稱本條例）第三

十六條規定請求代為拆除或遷移土地改良物，特訂定本補充規

定。 

二、 實施者依本條例第三十六條第一項規定辦理公告並通知所有權

人、管理人或使用人限期自行拆除或遷移時，應同時副知臺北

市都市更新處。 

三、 權利變換範圍內之舊違章建築戶已於都市更新事業計畫中經核

定給予處理占有他人土地之舊違章建築戶之獎勵容積者，實施

者不得請求本府代為拆除或遷移。 

四、 實施者請求本府代為拆除或遷移土地改良物前，應與不願自行

拆除或遷移土地改良物之所有權人、管理人或使用人(以下簡稱

代拆戶)召開二次以上協調會。 

前項所稱協調會，應符合下列規定： 

（一） 協調會召開之日期應於實施者公告自行拆遷期限後。 

（二） 各次協調會召開時間應相隔至少三週以上。 

（三） 召開協調會之通知應於協調會召開日二十日前寄送。 

五、 實施者請求本府代為拆除或遷移土地改良物時，除依「直轄市、

縣（市）政府受理都市更新權利變換實施者申請代為拆除或遷

移土地改良物執行應注意事項」第二點規定檢具相關文件外，

另應檢具下列文件，並於本府通知之繳費期限內依臺北市代為

拆除或遷移都市更新權利變換範圍內土地改良物許可收費標準

繳費： 

（一） 切結書（應擔保辦理更新過程未施以錯誤、詐欺或脅迫

手段，使立同意書人為有瑕疵之意思表示；承諾全額負

擔本府處理代為拆除或遷移案件所生之其他一切費

用）。 
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（二） 召開二次以上協調會過程之相關證明文件（應包含寄送

召開協調會通知、出席簽到表、會議紀錄、會議經過之

照片或錄影、寄送會議紀錄等之證明文件）。 

（三） 執行拆除或遷移時未清理之附屬器具、物品或設備等之

移置計畫。 

（四） 估算因權利變換而拆除或遷移之土地改良物，其應補償

價值或建築物之殘餘價值，以及代為拆除或遷移費用。 

（五） 申報廢棄物流向核准文件。 

六、 有關第五點第三款移置計畫，實施者擇定移置處所，須符合下

列規定： 

（一） 位於臺北市轄區內。 

（二） 適於保管物品並無安全之虞。 

（三） 於移置後在適當位置揭示洽領聯絡方式並通知代拆

戶。 

七、 本府執行代為拆除或遷移土地改良物前，應先召集實施者與代

拆戶協商，次數以二次為原則。 

八、 實施者請求本府代為拆除或遷移土地改良物時，經審查不符規

定，以書面通知實施者限期補正，逾期未補正或補正後仍不符

規定，或未於期限內繳費完成者，本府得駁回其申請。 

九、 本府辦理代拆除或遷移之作業流程如附件所示。 



臺北市政府受理都市更新權利變換實施者依都市更新條例第三十六條規定請求代為拆除或遷移土地改良物補
充規定作業流程 

結案 

○1 實施者檢具相關文件提出申請 

通知實施者依收費標準限期繳費 
(權責單位：都市更新處) 

繳費期滿 

○2 進行書面審查  
(權責單位：都市更新處) 

 

駁回申請 

實施者限期補正 

修正後送審 
 

駁回申請 
退還許可勘驗費 

社會局 
提供社會福利諮詢 

未繳交 

不符規定 

符合規定 不符規定 

協調成功 

○5 依據評估報告報府核示 

通知審查結果 

○6 1.核准實施者申請 
  2.通知代拆戶本府拆除日期 

(權責單位：都市更新處) 

通知實施者現場勘查及

疏導期限 

(權責單位：都市更新處) 

通知代拆戶疏導期限 

(權責單位：都市更新處) 

通知協辦單位現場勘查及

拆除日期 

(權責單位：都市更新處) 

○7 拆除前現場拆除工程研商 

(權責單位：都市更新處) 

(配合單位：實施者、事業機構及本

府相關單位) 

拆除前疏導淨空作業 

(執行單位：實施者) 

(協助單位：都市更新處) 

疏導結果 
1.區公所 

轄區里長到場會同 

2.警察局 

轄區警察派員協助執行並維持秩序 

3.消防局 

消防安全維護事宜 

4.事業機構 

停止水、電、瓦斯及電信供應 

執行現場拆除作業、清除廢

棄物及搭設圍籬 

(執行作業：實施者) 

(配合單位：本府相關單位) 

不成功 

成功 

結案 

協調不成，且取得建造執照者(註 1) 

核准 

否准 

結案 

先
行
協
調
階
段 

專
案
小
組
評
估
階
段 

啟
動
協
助
階
段 

結案 

○4 本府得召開臺北市都市更新及爭議處
理審議會專案小組會議並出具評估報告 

註 1:僅取得拆除執照者免行專案小組評估階段 

註 2:專案小組評估階段係依臺北市公辦都市更新實施辦法第 18 條規定程序辦理 

○3 召開協調會 
(以 2 次為原則) 

(權責單位：都市更新處) 
 (配合單位：實施者) 


